

Projet PBF Faranah : *RAPPORT FINAL PROJET BANIAN*

Organisation Guinéenne pour le Développement Communautaire (OGDC)

Siège social : Kissidougou, Limaniah-Ernesto – République de Guinée



Contacts: (+224) 622 086 467/ 626 491 070 / 625-274-169

I- Introduction :

Le projet ‘*consolider la paix transfrontalière et renforcer durablement les moyens de subsistance des éleveurs de bétail et des agriculteurs en Sierra Leone et en Guinée*’ du Programme d’assistance FLA, financé par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et exécuté par l’Organisation Guinéenne pour le Développement Communautaire (OGDC) dans les villages de Manikoléa et Djibendo de la CR de Banian, préfecture de Faranah. Cette première phase de ce projet qui a duré pendant six mois a connu tant de contraintes dans sa mise en œuvre.

Le démarrage des activités a accusé un retard par rapport au calendrier agricole de la localité ce qui a conduit au non-respect de certaines techniques culturales.

Pendant la période de grande pluie, l’inondation a causé de grands dégâts dans certains champs ce qui a joué sur les rendements agricoles.

Les conflits socio-politiques et communautaires dans ces localités ont occasionnés une division dans la communauté ce qui a affecté à un moment donné les travaux de groupe du projet.

Le paiement des cash out a été beaucoup peiné pour cette phase, puisque les localités du projet ne sont pas couvertes par le réseau MTN.

Les activités rizicoles, maraîchères et reboisement ont été prédominantes dans le projet ce qui a joué sur la réalisation de certaines activités telles que : la formation et la formalisation des groupements et l’installation des pépinières des plants d’arbres forestiers et fruitiers puisque la réalisation de ces activités ont connues un retard selon le chronogramme du projet.

Avec l’engagement et la détermination des agents du projet dans le travail, la plupart des activités prévues a été réalisée, et les détails seront donnés dans ce rapport d’activités.

II- Activités planifiées :

Pour la mise en œuvre de ce projet les activités suivantes ont été prévues :

- La prise de contact avec les communautés bénéficiaires, les autorités administratives et locales ;
- Ciblage des deux villages, des bénéficiaires et des sites ;
- L’installation des clôtures en haies vives et avec fils barbelés ;
- Achat et approvisionnement de semences améliorées, d’engrais minéraux, de matériels et de petits outillages aux groupements bénéficiaires ;
- La mise en valeur de 17ha de périmètres rizicoles.
- Formalisation des groupements bénéficiaires du projet dans les deux villages;
- L’aménagement et mise en valeur de 9ha de périmètres maraîchers ;
- Achat et fourniture des matériels de travail, des semences maraîchères ;
- Reboisement de 5ha de têtes de sources ;

- L'installation des espèces fourragères sur les 20ha ;
- Mise en place de deux caisses de GVEC ;
- La distribution des cartes SIM Momo et la formation des bénéficiaires sur le processus de transaction monétaire et paiement du cash out;
- Le suivi et évaluation des activités du projet ;
- La réalisation de la visibilité du projet (Les panneaux, les photos, les vidéos) ;
- La production de deux rapports d'activités (mi-parcours et final).

III- Activités réalisées :

- 1- Prise de contact avec les communautés et les autorités :** cette première étape du projet a consisté à l'organisation des réunions communautaires de sensibilisation et d'information pour l'implication des autorités locales et administratives, les communautés bénéficiaires. Ces réunions ont permis également de mettre en place et de former les membres du comité de ciblage et du comité de gestion des plaintes.
- 2- Ciblage des deux villages, des bénéficiaires et des sites :** après l'installation des comités de ciblage, les deux villages (Djibendo et Manikoléa) ont été ciblés parmi les 5 villages bénéficiaires de la planification participative communautaire (PCP), les 379 petits exploitants agricoles et éleveurs ont été identifiés , des sites également ciblés à l'aide des coordonnées GPS et des documents certifiant la propriété de la communauté ou qui prouve son consentement de cession du domaine par le propriétaire sont élaborés. Dans le même sciage des études techniques, d'impacts socio-économiques et environnementaux de l'aménagement ont été réalisée par les directions préfectorales de l'Agriculture, de l'Environnement et des services de Génie Rural et le rapport a été déposé au niveau de PAM.
- 3- Achat et approvisionnement de semences améliorées, d'engrais minéraux, de matériels et de petits outillages aux groupements bénéficiaires :** pour démarrer les activités de la riziculture nous avons procédé à l'achat et la fourniture des matériels et petits outillages (pelles, machettes, dabs, pioches, etc...) et des intrants agricoles (1190 kg de semences, 1700 kg de NPK, 850 kg d'urée) aux groupements rizicoles.
- 4- La mise en valeur de 17ha de périmètres rizicoles :** après avoir approvisionné les groupements rizicoles en matériels et petits outillages et intrants agricoles l'activité de riziculture a commencé par le défrichement et le nettoyage des sites, suivi de la préparation des semences et l'installation de la pépinière. Le démarrage des activités accusant un retard par rapport au calendrier agricole nous avons procédé le semi à la volée après l'application du NPK. Toutes ces activités ont été clôturées par la moisson et le battage en passant par le désherbage et l'épandage de l'urée. Les champs ont connus des attaques et des dégâts causés par l'inondation, malgré toutes ces difficultés la production totale a donné **5,5 tonnes** de riz paddy dont **3 tonnes** à Manikoléa.
- 5- L'installation des clôtures en haies vives et avec fils barbelés :** pour la sécurité des champs de riz, nous avons commencé la clôture après les activités de semi. Cette activité qui a consommé le reste de la période du projet portait principalement sur le défrichement, coupe et le fixage des bois de support et l'installation des fils barbelés.

- 6- Achat et fourniture des matériels de travail, des semences maraîchères :** les deux (2) groupements maraîchers ont été approvisionnés par des matériels de travail et les décharges sont établies. Les semences maraîchères ont été également fournies aux groupements.
- 7- L'aménagement et mise en valeur de 9ha de périmètres maraichers :** Comme prévu dans le projet les sites rizicoles sont aussi réservés pour le maraichage, mais avec la recommandation des communautés et vu la durée du projet nous avons jugé nécessaire de changer le site. Et après le défrichage du nouveau site, les semences maraîchères ont été achetées et distribuées dans les villages. Après la réalisation des pépinières, de l'écobuage, du labour des champs maraîchers; les activités d'entretien de la pépinière, de la mise en place des planches et de la transplantation des plants de tomates tout comme la coupe des bois et le fixage des bois de support pour la clôture du site maraîcher ont été aussi réalisées.
- En janvier 2023, les récoltes ont commencés et cette production a été répartie en deux : une partie distribuée aux membres du groupement et le reste destinée à la vente sur le marché de Banian ce qui donnait une recette en ce moment de **2 500 000 FG**. Et ce montant est disponible avec la trésorière du groupement.
- 8- Reboisement de 5ha de têtes de sources :** cette ligne d'activité a commencé par l'achat des petits matériels et outillages (creusoirs, cordeau, ruban, marteaux etc. ...), suivi par le nettoyage des sites, le piquetage, la trouaison. Et après de cette étape le nombre de plants étant connu travers le nombre de trous , nous avons procédé à l'achat et la fourniture de 3969 plants puis la transplantation a été faite par la communauté sur les 5 ha de têtes de sources. Après trois mois le rond a été réalisé suivi du pare-feu dans les mois de novembre et décembre 2022.
- 9- L'installation des espèces fourragères sur les 20ha :** la réalisation de cette activité a connu tant de difficultés car la mobilisation des bénéficiaires n'a pas été facile. Les matériels de travail ont été achetés et 60 kg de panicum et de bracharia achetés à partir du Mali. C'est ainsi après la formation des paysans sur la production des espèces fourragères par l'expert, les 18 kg de semences fourragères ont été semés mais les 85% n'ont pas réussis, c'est seulement à Manikoléa la pépinière faite lors de la formation qui peine à survivre.
- 10- Mise en place de deux caisses de GVEC :** Cette activité est une occasion donnée aux agriculteurs et éleveurs de petits bétails de se retrouvés à chaque semaine non seulement pour épargné mais aussi renforcé la cohésion sociales entre les membres deux parties. Ainsi après la formation des membres des différents groupements sur l'initiation et la gestion des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit, l'installation des deux caisses a commencé par l'inscription des membres avec la collecte des premières valeurs de part et les premières réunions d'épargne ont été tenues . En fin février les deux caisses avaient mobilisés un montant en épargne de **2 270 000 FG** et un fonds social de **225 000 FG** avec un effectif total de 40 membres.
- 11- La distribution des cartes SIM Momo et la formation des bénéficiaires sur le processus de transaction monétaire et paiement du cash out:** Pour une bonne orientation de cette activité le PAM a regroupé les agents du projet à Faranah pour une

formation, réalisée par la société MTN. Cette séance a été suivie par la distribution et l'activation des SIM Momo. Et 152 bénéficiaires ont été payés du cash out.

12- Le suivi et évaluation des activités du projet : Le suivi des activités a été assuré par les agents du projet, les deux animateurs basés dans les villages du projet font un suivi régulier et rapproché des activités, la superviseur qui est l'ingénieur du projet travail avec les animateurs à travers un programme hebdomadaire et rend compte au coordinateur, et ce dernier fait le suivi de la superviseur et des animateurs et remonte toutes les informations du terrain à la direction pour l'élaboration des rapports hebdomadaires et mensuels. La direction de l'OGDC fait l'évaluation interne du projet et l'évaluation externe est assuré à PAM et ses partenaires financiers qui ont tous effectués des visites de terrain.

13- La réalisation de la visibilité du projet (Les panneaux, les photos, les vidéos) : A chaque étape de réalisation des activités nous avons faire des photos de témoignage dont quelques échantillons se trouvent à l'annexe des différents rapports produits durant la phase du projet, la production de certaines vidéo que nous avons souvent posté sur la page whatSapp du projet et la confection d'une plaque de visibilité installée à Banian centre sur la nationale Conakry – N'zérékoré.

14- La production des rapports d'activités et financiers (mi-parcours et final) : Les rapports hebdomadaires étaient fournis à chaque jeudi soir pour le compte rendu des activités. Et Au-delà de ces compte rendus hebdo nous avons produit : quatre (4) rapports d'activités et également quatre (4) rapports financiers.

IV- Méthodologie et approche :

La stratégie adoptée pour la mise en œuvre de ce projet a été celle participative car elle garantit sa réussite et sa pérennisation. En effet, le projet « *Consolider la paix transfrontalière et renforcer durablement les moyens de subsistance des éleveurs de bétail et des agriculteurs en Sierra Leone et en Guinée* » a permis de renforcer durablement les moyens d'existence et la consolidation de la paix dans ces localités. Les actions consistaient donc d'appuyer les petits exploitants agricoles et les éleveurs de bétails pour améliorer leur revenu, les conditions de cohabitation, et l'accès aux marchés agricoles (SAMS) du PAM. Cela a aussi accordé ainsi aux petits exploitants agricoles et les éleveurs de bétails des appuis spécifiques à travers des activités de renforcement de capacités, sur le programme 3A, qui a mobilisé la main d'œuvre locale disponible pour la réalisation d'actifs communautaires qui visent un impact à long terme, et des transferts en espèces qui ont soutenus les moyens d'existence à court terme. En favorisant la création d'actifs productifs et les transferts d'espèces pour les communautés touchées par l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure et des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, le 3A a joué un rôle clé dans les stratégies de protection sociale et la consolidation de la paix à long terme entre les peuples des deux pays le long de la frontière.

Des actifs ont été proposés et créés par la communauté elle-même renforçant leurs moyens d'existence sur le long terme et consolider la paix dans leur milieu. Ces activités de création d'actifs étaient accompagnées par un transfert monétaire qui a permis la motivation des membres et le soutien des ménages pendant les activités. La création et la mise en valeur des actifs se faisaient à travers les activités de mise en valeur des périmètres rizicoles, la

sécurisation des domaines rizicoles, le maraichage, le reboisement des têtes de sources avec l'installation des pépiniéristes communautaires des plants forestiers et fruitiers puis enfin la constitution et la formation de deux (2) groupements de GVEC (Groupe Villageois d'Epargne et de Crédit).

Pour mener à bien cela, des sensibilisations paysannes ont été réalisées. Suite à cela, le ciblage des deux villages (Djibendo et Manikoléa) ont été faits comme des bénéficiaires directs.

Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des petits exploitants, des éleveurs de bétails, des maraîchers, des apiculteurs et de leurs organisations paysannes ciblées, a été mené à travers des formations (bonne pratiques agricoles, gestion simplifiée de fonds et matériels, la gouvernance interne, l'exploitation et l'entretien des actifs, la production et la commercialisation, etc.) et l'appui en équipements et matériels de travail (intrants agricoles, petit outillage etc.).

Toutes ces activités ont été réalisées ensemble avec les agents du projet engagés par l'OGDC. Ils assumaient la mise en œuvre et le suivi des activités ou actifs créés.

Pour chaque activité, des appuis en matériels ou petit outillage ont été effectués.

La gestion des conflits a été abordée par moment pendant les travaux et lors des réunions d'épargne des caisses villageoises pour favoriser le vivre ensemble. Des formations spécifiques ont été données sur la gestion et l'entretien des actifs créés, la gestion simplifiée et la bonne gouvernance puis la transformation et les techniques de commercialisation des produits locaux.

Toutes ces activités sont couronnées par des rapports d'activité (mi-parcours et final)

V- **Difficultés rencontrées :** Dans la mise en œuvre du projet, nous avons rencontrés quelques difficultés qui sont entre autres :

- Le retard du démarrage des activités du projet par rapport au calendrier agricole ;
- Le mauvais état des pistes qui fait que l'accessibilité est difficile surtout pendant la période hivernale;
- La non couverture de ces localités par le réseau téléphonique, rend difficile la communication à travers les moyens de la nouvelle technologie et de l'information;
- La lourdeur dans la procédure de paiement chose qui rend difficile la réalisation des activités sur le terrain;
- Des dégâts enregistrés, causés par l'inondation dans le champ rizicole de Manikoléa qui a joué sur le rendement ;
- Difficulté liée à la survie des plants de panicum dans les sites de la production de la semence
- Les conflits entre leaders communautaires dans la zone du projet qui affectent les activités du terrain;
- Le dysfonctionnement des groupements villageois d'épargne et de crédit (GVEC) suite au manque de personnes lettrées dans les deux communautés pour tenir les outils de gestion.

VI- **Solutions proposées :** Pour remédier à ces problèmes nous proposons les solutions suivantes :

- Se référer prochainement au calendrier agricole pour le démarrage des activités des projets agricoles;

- Soutenir le Réprophilage ou l'entretien des pistes rurales par les mains d'œuvres locales;
- Assurer la communication téléphonique des localités transfrontalières couvertes par le projet;
- Suggérer aux partenaires financiers de revoir leur procédure de paiement des dépenses afin de faciliter la réalisation des activités sur le terrain;
- Envisager les travaux d'aménagement des sites rizicoles pour réduire les effets d'inondation;
- Consulter le formateur pour un bon calendrier de semi conforme aux réalités de la zone du projet dans le cadre de la production de la semence fourragère ;.
- Faire recours à l'autorité préfectorale ou régionale pour la résolution définitive de ces conflits entre les leaders communautaires;
- Collaborer avec les enseignants des écoles des localités du projet pour qu'ils s'occupent de la tenue des outils de gestion des GVEC.

VII- Leçons apprises :

- L'organisation des paysans en groupe de travail a occasionnée une cohésion sociale dans les deux communautés ;
- Dans la sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales, l'utilisation de la boîte à image facilite la compréhension des paysans ;
- Dans le ciblage des différents bénéficiaires, le groupe d'agriculteurs s'identifie facilement par rapport au groupe d'éleveurs ;
- Dans la réalisation des activités, les femmes sont beaucoup impliquées dans les activités de maraichage que de reboisement et riziculture.
- La communauté a rapidement épousé la technique de pré germination des gains par le levé de la dormance par le système de trempage dans l'eau tiède
- Dans la formation des bénéficiaires, les thèmes ; bonne gouvernance, les bonnes pratiques rizicoles, maraichères et l'apiculture ont beaucoup intéressés la communauté.
- L'installation des groupements villageois d'épargne et de crédit a permis aux agriculteurs et éleveurs de se retrouver à chaque semaine pour parler de leur cohésion sociale.

VIII- Recommandations et conclusion :

En conclusion, les activités du projet ont été bien réalisées malgré quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre surtout liées au retard dans le démarrage des activités et au taux d'alphabétisme des bénéficiaires très élevés.

Avec l'engagement et l'endurance des agents du projet, les activités ont été bien réalisées et les bénéficiaires sont satisfaits et sollicitent encore plus du projet pour l'amélioration de leur condition de vie et la consolidation de la paix des localités transfrontalières. Les groupements rizicoles et maraichers sont encore plus motivés après les séances de formation sur les différents thèmes. Les groupements villageois d'épargne et de crédit (GVEC) ont été constitués et peinent à fonctionner par manque de secrétaires.

Eu égard à tout ce qui précède, et pour l'atteinte des objectifs du projet, nous suggérons ce qui suit :

- Aux bénéficiaires de :
 - ✓ Travailler avec les nouvelles techniques agricoles vulgariser par l'OGDC ;

- ✓ Assurer un bon fonctionnement interne de leurs groupements ;
- ✓ Encourager les jeunes (leurs enfants) à travailler avec eux pour préparer les générations montantes à de bonnes habitudes ;
- ✓ S'associer de façon indéfectible au projet pour lutter durablement contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs.
- ▶ Aux agents du projet de :
 - ✓ Continuer à accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités du projet ;
 - ✓ Suivre les consignes données par la Direction du projet pour l'atteinte des objectifs assignés ;
- ▶ Aux partenaires de :
 - ✓ Continuer à soutenir le projet pour le bien-être des communautés bénéficiaires ;
 - ✓ Envisager les activités d'aménagement des périmètres rizicoles pour améliorer les rendements agricoles;
 - ✓ Alléger la procédure de paiement des dépenses de organisations partenaires en vue de faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- ▶ Aux autorités:
 - ✓ S'impliquer forte dans la mise en œuvre du projet pour faciliter la compréhension du projet par les communautés bénéficiaires ;
 - ✓ Assister aux communautés bénéficiaires pour le reprofilage des pistes menant dans les deux (2) villages, chose qui pourrait faciliter l'écoulement de leurs produits vers les marchés importants.

Nous adressons nos remerciements à /aux:

- ✓ Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir faire pour atteintes de ces résultats malgré les conditions actuelles;
- ✓ Programme Alimentaire Mondiale (PAM) pour leur soutien financier et technique pour la mise en œuvre des activités de ce projet ;
- ✓ Agents du projet pour leur courage et engagement dans le travail;
- ✓ Bénéficiaires pour leur engagement dans le travail par l'appropriation des actifs du projet;
- ✓ Autorités administratives et locales pour leur implication dans le travail;

Merci à tous!

Kissidougou, le 18 avril 2023

Le Directeur Exécutif par intérim / OGDC

Gbamon LOUA

IX- Annexe :

La riziculture

Stockage de la production du champ de riz de Djibendo (25 sacs de 100kg)



Stockage de la production du champ de riz de Manikoléa (30 sacs de 100kg)



Activité de récolte à Manikoléa



Champ de riz à Manikoléa au state d'épiaison



Clôture du domaine rizicole en fils barbelés à Djibendo & Manikoléa



Le maraichage

Champ maraicher à Manikoléa (Piment)



Champ maraicher à Manikoléa (Aubergine)



Champ maraicher à Manikoléa (Tomate) en maturité



Le Reboisement

Pépinière des plants d'arbres fruitiers et forestiers à Djibendo



Pépinière des plants d'arbre fruitier et forestier à Manikoléa



LA FORMATION

Séances de formation sur la production et la transformation du lait à Djibendo & Manikoléa



Séances de formation sur la production et la transformation du miel à Djibendo & Manikoléa



Photo de famille avec quelques matériels de production et de transformation du lait et du miel à Manikoléa

